



Мониторинг и оценка проектов

Цель мониторинга:

- Убедиться в том, что реализация проекта соответствует **политике и приоритетам ЕС**, как достижения и результаты проектов вносят вклад в цель программы E + и в какой степени они связаны с **конкретными потребностями стран-партнеров**;
- **Поддержка и консультирование получателей гранта** с целью обеспечения того, чтобы консорциум реализовывал проект в соответствии с требованиями программы E + и с конкретными целями проекта;
- **Выявить потенциальные риски и проблемы** и при необходимости предлагать действия и решения;
- Обеспечение **рационального и эффективного управления финансовыми ресурсами**, основанного на отчетности документов, также проверка соответствия понесенных расходов процедурам Грантового Соглашения и Руководства по использованию гранта;
- Максимизировать перспективы устойчивого развития, **выявляя и распространяя наилучший опыт и передовую практику**;
- Способствовать выявлению результатов и достижений проектов для Комиссии, которая в дальнейшем будет использовать их для разработки политики и использования результатов;
- **Содействовать взаимодействию** с другими проектами по наращиванию потенциала или международными проектами, финансируемых за счет других источников финансирования

Виды мониторинга:

- Мониторинг проекта – НЭО, ЕАСЕА
- Институциональный мониторинг - эксперты
- Кластерные встречи (тематические / географические) – эксперты, НЭО

Мониторинг проекта:

- Превентивный – 1 год реализации проекта
- Консультативный – 2 год
- Мониторинг воздействия – 3 год или после завершения проекта
- **Важно!** Индикаторы результатов (SMART)

Критерии мониторинга и баллы:

- Качество реализации – 30 баллов
- Воздействие и устойчивость – 20 баллов
- Качество сотрудничества – 20 баллов
- Соответствие – 30 баллов

-
- *Проекты, получившие < 50 баллов* 
 - *штраф в денежном выражении*

Институциональный мониторинг:

- Оценить **общее воздействие** участия ВУЗа в проектах Темпус / ППВО на институциональном уровне, на развитие ППС, студентов, если применимо на других стейкхолдеров (органы власти на местном, региональном, национальном уровнях, частный сектор, НПО и т.д.)
- Оценить индивидуальное воздействие **законченных проектов** и их фактических результатов с точки зрения распространения и устойчивости (то есть в какой степени результаты законченных проектов все еще используются в учреждении и за его пределами)
- Оценить, как текущие проекты учитывают **опыт предыдущих поколений проектов**, а также состояние этих проектов в отношении их перспектив реализации, воздействия и устойчивости.
- Оценить общий операционный потенциал и управление проектами на уровне ВУЗа по управлению проектами Темпус \ Эразмус+
- Выявить **наилучшую практику** в ВУЗе или на уровне отдельных проектов

Кластерные встречи

- **Обменяться опытом и содействии синергии** между проектами с целью улучшения качества реализации проектов и содействие в распространении \ устойчивости проектов
- **Выявить наилучшую практику** и решение общих трудностей
- **избегать дублирования** между проектами
- **Улучшить информированность партнеров** (гос.органы, работодатели, НПО и др)
- **Выявить общую визуализацию и воздействие** Программы \ Проекта

Оценка проектов:

- **Во время реализации проекта – оценка Промежуточного отчета (более 75% гранта использовано) Progress Report и в результате мониторингового визита;**
- **и**
- **После завершения проекта – оценка Финального отчета (2 месяца после завершения контракта) EACEA Final Report**